



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
GOVERNO 2025/2028
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OFÍCIO 011/2026

Assunto: Informativo – Andamento da Operação Tapa-Buracos e Preparação de Subleito em Vias Urbanas

Ao
Ilmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Japaraiá
Japaraiá – MG

Japaraiá, 23 de março do 2026.

Senhor Presidente,


Cumprimentando-o cordialmente, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP vem, por meio do presente, encaminhar a Vossa Excelência e aos demais Vereadores informações atualizadas acerca do andamento da operação de recomposição de pavimentação asfáltica (tapa-buracos) e dos serviços de preparação de subleito nas vias urbanas do Município.

Desde o início do mês de fevereiro, esta Secretaria, por meio do Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Sr. Alan Teixeira Borges, vem mantendo contato constante e acompanhamento direto junto à empresa contratada para execução dos serviços, buscando viabilizar o início e a continuidade das atividades conforme cronograma estabelecido.

Todavia, cumpre esclarecer que, em todas as ocasiões em que houve programação para mobilização da equipe e início dos serviços, as datas coincidiram com a ocorrência de chuvas ou com previsão de instabilidade climática, fator que impede tecnicamente a execução adequada dos serviços.

Conforme comunicado formal encaminhado pela própria empresa contratada, a execução das atividades depende de condições climáticas favoráveis, uma vez que a aplicação do CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e, principalmente, a preparação de base e subleito exigem solo seco e estabilidade do tempo, sob pena de comprometimento da qualidade, durabilidade e desempenho da pavimentação.

Ainda de acordo com a empresa (ANEXO I), a realização dos serviços em condições inadequadas poderia resultar em patologias precoces no pavimento, gerando retrabalho, desperdício de recursos públicos e prejuízo à eficiência da contratação.




RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO,
Nº 29, CENTRO, JAPARAÍBA – MG
CGC -18.306.654/0001-03 /
CEP 35.580-000 TELEFAX: 37 3354-1112



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

GOVERNO 2025/2028

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Dessa forma, a Administração Municipal, em conjunto com a contratada, optou pela suspensão temporária das atividades sempre que verificada a inviabilidade técnica, priorizando a execução com qualidade e a correta aplicação dos recursos públicos.

Ressalta-se que:


1. A Secretaria de Obras mantém acompanhamento contínuo e fiscalização ativa do contrato;
2. A empresa permanece mobilizada e em prontidão para início imediato dos serviços tão logo haja janela climática favorável;
3. O planejamento operacional está sendo constantemente ajustado, visando garantir celeridade na execução assim que as condições permitirem;
4. As intervenções contemplarão tanto a recomposição asfáltica (tapa-buracos) quanto a adequada preparação do subleito, etapa essencial para a durabilidade das vias.

Por fim, reforçamos que a Administração Municipal permanece comprometida com a melhoria da infraestrutura urbana, atuando com responsabilidade técnica, planejamento e zelo na aplicação dos recursos públicos.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

LUIS FILIPE PEREIRA LOPES
Subsecretário de Serviços Públicos



RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO,
Nº 29, CENTRO, JAPARAÍBA – MG
CGC -18.306.654/0001-03 /
CEP 35.580-000 TELEFAX: 37 3354-1112

INPAV – INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 39.850.066/0001-06

À

Prefeitura Municipal de Japaraíba – Minas Gerais

4 ° Ofício a Prefeitura Municipal de Japaraíba





ASSUNTO: RETOMADA DAS ATIVIDADES PREVISTA

A INPAV – INFRAESTRUTURA LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.850.066/0001-06, com sede na Rua Cristiano Moreira Sales, nº 150, sala 1206, bairro Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP 30.494-360, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Pedro Henrique Bittencourt V. de Oliveira, brasileiro, portador do CPF nº 050.299.186-04, vencedora do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2025, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recomposição de pavimentação asfáltica (tapa-buraco) e execução de lombadas em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), faixa C, padrão DER, vem, por meio deste ofício, comunicar o que segue:

Em razão das condições climáticas previstas para a próxima semana, informamos que a execução das atividades contratadas ficará temporariamente inviabilizada, uma vez que tais condições comprometem o atendimento aos parâmetros técnicos exigidos para a correta aplicação do CBUQ, podendo afetar a qualidade e a durabilidade dos serviços.




Dessa forma, a INPAV – Infraestrutura Ltda optará pela suspensão temporária das atividades, visando garantir a plena conformidade técnica e a qualidade dos serviços executados. Tão logo haja melhora nas condições climáticas, as atividades serão prontamente retomadas, com a devida comunicação a este órgão, por existe demanda de recomposição de base, não pode haver ocorrência de chuva.

A INPAV se coloca a disposição para retirar qualquer dúvida, e atender o mais breve possível.

24 Ter		18° 26°	0.1mm	Sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite a chuva para.	+
25 Qua		19° 26°	6.5mm	Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.	+
26 Qui		19° 26°	0.0mm	Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite de céu limpo.	+
27 Sex		18° 28°	0.1mm	Sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite a chuva para.	+

PUBLICIDADE

Experimente Gemini. IA segura pensada para todos os negócios. Google Cloud [Começar](#)

28 Sáb		18° 28°	0.0mm	Sol com algumas nuvens ao longo do dia. Noite de céu limpo.	+
29 Dom		18° 27°	0.3mm	Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.	+
30 Seg		19° 27°	9.2mm	Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.	+

Belo Horizonte, 23 de março de 2026.

INPAV -
INFRAESTRUTURA
LTDA:398500106
066000106

Assinado de
forma digital por
INPAV -
INFRAESTRUTURA
LTDA:3985006600
0106
Dados: 2026.03.23
16:12:22 -03'00'

Comunicado de atividades - INPAV

De : engenharia@inpavinfra.com.br

seg., 23 de mar. de 2026 16:16

Assunto : Comunicado de atividades - INPAV 2 anexos**Para :** obras@japaraiba.mg.gov.br, Pedro Bittencourt
<pedro@inpavinfra.com.br>, André Guzella
<andre@inpavinfra.com.br>

Boa tarde

Segue em anexo o comunicado sobre as atividades na cidade, assim que o tempo tiver instável.
Iremos retomar as atividades.

**Ana Paula Pimenta Bessa**

Engenharia de Planejamento / Seção Técnica



engenharia@inpavinfra.com.br



(31) 99876-5037



www.inpavinfra.com.br

Rua Cristiano Moreira Sales, 150, sala 1206
Estoril - Belo Horizonte - Minas Gerais**4° Ofício Japaraiba.pdf**643 KB
